跨渠道保修责任与返修关账决策

消费电子品牌售后运营 R05终版

结论：批准R05保修责任、返修产能与换新准备金关账方案。

2,400单申请已完成责任恢复和逐案裁定。品牌维修、品牌换新和退款进入9月6日至12日的执行排程，其余案件分别转零售商、保险、客户自费或拒绝受理。全部未发生动作保持待执行。

处置	数量	执行
品牌维修	920单	进入维修排程
品牌换新	360单	进入换新排程
退款	140单	进入退款排程
零售商责任	260单	转零售商处理
保险责任	240单	按预授权处理
客户自费	300单	生成客户报价
拒绝受理	180单	保留拒绝证据

资金摘要

项目	金额	检查
品牌毛成本	2,774,660元	逐案汇总
供应商追偿	124,827元	只计已确认金额
净准备金占用	2,649,833元	不超过3,600,000元
准备金余额	950,167元	不得为负
最低日终现金	1,225,340元	不低于1,200,000元
保护销售额	7,008,000元	维修和换新设备

一 责任裁定

顺序	责任	数量	依据
1	拒绝受理	180	序列号不一致
2	客户自费	300	保修过期
3	保险责任	240	有效预授权
4	零售商责任	260	有效渠道责任
5	退款	140	重复故障且客户确认
6	品牌换新	360	最终诊断不可修复
7	品牌维修	920	其余门禁全部通过

品牌执行范围

指标	结果	口径
品牌执行案件	1,420单	维修、换新和退款
维修部件	920个	同部件ID
换新设备	360台	同型号
维修人工	136,160分钟	认证班次
退款案件	140单	客户确认有效

外部责任和客户自费案件不进入品牌准备金。拒绝案件保留序列号不一致证据。

二 R04无解与R05恢复

方案	新增部件	认证班次	换新设备	结果
G00	0个	0个	0台	无解
G01	120个	0个	0台	无解
G02	120个	6个	0台	无解
G03	120个	6个	41台	无解
G04	120个	6个	42台	首次可行

G04是给定网格内首次同时满足部件、认证班次和换新库存的资源包。R05只使用已确认的120个部件、6个班次和42台设备，不把申请写成已到账。

执行门禁

门禁	处理
部件	型号适配、批次可用、计划日不晚于效期
技师	部件认证和班次有效
工位	中心分钟、工位和专用设备均不越线
换新	型号、中心库存和转运容量匹配
客户	计划日落在许可窗口且不晚于9月12日
状态	维修、换新、退款和转运均为待执行

三 准备金与现金

项目	金额	处理
可用准备金	3,600,000元	固定边界
品牌毛成本	2,774,660元	维修、换新和退款
供应商追偿	124,827元	未到账不计现金
净准备金占用	2,649,833元	毛成本减追偿
准备金余额	950,167元	保持正数
期初现金	4,000,000元	9月6日期初
最低日终现金	1,225,340元	高于现金底线

停止条件

条件	触发值	动作
净准备金占用	超过3,600,000元	暂停新增品牌承担
日终现金	低于1,200,000元	重排可延期支出
部件或技师	任一门禁失效	停止相关维修
换新库存	型号或数量不足	回到换新待排
客户时限	晚于9月12日	升级延期处理
跨文件对账	案件或金额不一致	停止关账

四 五时点沿革与批准事项

时点	维修	换新	退款	零售	保险	自费	拒绝
R01	820	310	165	280	250	340	235
R02	850	325	160	275	250	325	215
R03	875	340	150	270	245	315	205
R04	900	350	145	265	242	305	193
R05	920	360	140	260	240	300	180

批准事项

事项	批准内容	边界
责任裁定	2,400单按七类责任冻结	证据变化后重算
品牌执行	1,420单进入9月6日至12日排程	全部保持待执行
恢复资源	120个部件、6个认证班次、42台设备	只使用已确认资源
准备金	2,649,833元	不得超过3,600,000元
现金	1,225,340元	不得低于1,200,000元

最终结论：批准R05保修责任、返修产能与换新准备金关账方案。